

Destinatario:formA1 eStudies
CTDi Pro**Remitente:**DA - Dirección Administrativa
IC. Juan Camilo Torres Cedano**Referencia:**

siGiiP-registro0A

Asunto:

Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.

Fecha:

SÁB 04, JUN 12025 (CPH)

ACTIVIDAD #CdF0A0: Conceptualización del proyecto.

Fecha de realización: Lunes 27, Mayo 12025 (CPH).

Autor / Editor: IC. Juan Camilo Torres Cedano

OBJETIVOS

1. Actualizar la documentación del proyecto fundamental.

REGISTRO DETALLADO DE TAREAS Y PROCESOS

08:00h Se realiza la revisión de los archivos y documentos creados previamente y se aplican los cambios de estilo y redacción pertinentes para que sus contenidos se ajusten de mejor manera a los demás desarrollos de la organización y sus estándares para la gestión de información.

10:00h Terminación de la actividad.

+ Tiempo total acreditado por realización de actividad:2.00h en actividades de ejecución

RESULTADOS Y COMPROMISOS

- Se actualiza la documentación existente.

Destinatario:formA1 eStudies
CTDi Pro**Remitente:**DA - Dirección Administrativa
IC. Juan Camilo Torres Cedano**Referencia:**

siGiiP-registro0A

Asunto:

Formulario para registro de actividades – Sistema para la Gestión Integral de Información del Proyecto.

Fecha:

SÁB 04, JUN 12025 (CPH)

Firmas

En constancia del presente documento firman los siguientes responsables:


IC. Juan Camilo Torres Cedano
Profesional Asociado.
Dirección de Administración.
cc: 101 6002 442 Bogotá D.C.

cn=Juan Torres,
o=formA1 eStudies,
ou=Dirección de
Operaciones (DO),
email=jctorresce@forma
1.pro, c=CO
I am approving this
document
2025.09.03 09:45:38
-05'00'
2025.001.20577


Juan Torres
Fundador, Profesional Asociado.
Dirección de Administración.
CID EN000.

I agree to
specified portions
of this document
2025.09.03
13:55:43 -05'00'
2025.001.20577

cn=Juan Torres, o=formA1 eStudies,
ou=Dirección de Administración (DA),
email=jctorresce@forma1.pro, c=CO
Certifico la precisión e integridad de
este documento
formA1 eStudio base
'00'05- 14:25:49 2025.09.03
2025.001.20467

NOTAS

+ Los desarrollos realizados en relación con este proyecto no han sido adecuadamente registrados o documentados hasta la fecha y en gran medida han ocurrido en paralelo con los desarrollos de los sub-proyectos que se han creado simultáneamente.

+ Se hace nota de esta situación y se identifica la necesidad de aplicar un plan de correctivos.